

平成29年度～30年度 コミュニティバス導入検討事業スケジュール(予定)

	平成29年度				平成30年度											備考
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～3月		
導入検討委員会	●		H29運行詳細報告等										予定		次年度の本格運行準備 新たな代替策の検討等	平成30年12月は本格運行の検討に関する事項についてを議題とする。
地域公共交通会議	●		H29運行詳細報告等										予定			導入検討委員会の結果報告。(本格運行の可否等)
道路占用許可申請 (追加分) ※運行事業者			申請許可(予定)													
道路使用許可申請 (追加分) ※運行事業者			申請許可(予定)													
運行予定路線にかかる乗合運行許可申請※運行事業者		申請		許可(予定)												
バス停移動 (製作)			4月頭施工予定													新規路線への切り替え日が未定なため日程は流動的。
新パンフレット・時刻表作成等		発注	納品 配布													広報誌への折込にて各戸配布。
ルート変更等に関する周知・広報		広報ちやたん3月号														広報ちやたん(町広報誌)3月号及び4月号で2回程度お知らせ
実証運行	ルート変更(H30.4月上旬)※予定															新規路線への切り替え日が未定なため日程は流動的。
本格運行検討支援業務 (検討・利用促進策の実施等)					契約	利用促進策の実施等										