

## 【平成 27 年度北谷町コミュニティバス運行計画検討調査検討内容】

検討項目	検討内容
<b>1 運行実施計画（案）の作成</b>	<p>運行形態（路線定期運行、区域運行等）、運行ルート、運行ダイヤ、運賃、車両形態、運行主体、車両台数、バス停（名称、位置、間隔のキロ程）、安全対策箇所と方策、車両の確保策及びその他運行に必要な事項等について検討し、運行実施計画（案）を作成する。</p> <p>※路線定期運行の場合、運行事業者へ依頼し、狭隘区間などの走行可能性や安全対策箇所、運行の所要時間等を検証するため、運行ルートの時間帯毎（平日（朝・昼・夕）及び休日（朝・昼・夕）の試走を行う。</p> <p>○運行サービス水準の検討（運行形態、ルート、運行日、運行時間帯、運行本数、運賃、運行車両など）</p> <p>○運営方式（事業主体、運行事業者）、事業者選定方法</p> <p>○運行上の安全対策箇所・方策など</p>
<b>2 事業収支の試算</b>	<p>平成 26 年度のアンケート調査結果等を踏まえて移動需要の予測を行い、当該予測結果や運行実施計画（案）等を基に収入と支出を試算し、事業採算性（町の負担額）を検討する。</p> <p>○初期投資費の試算（車両費、バス停製作費など）</p> <p>○運行収支及び町負担額の試算</p> <p>○補助制度メニューの整理と適用可能性</p>
<b>3 広報、利用促進策、利用サービス向上策の検討</b>	<p>持続的な運行に向けて、他地域での取組事例や関係機関等への意向聴取結果等を参考に、広報及び利用促進、利用サービス向上に関する事業メニューや取組み方針等の実施主体及び実施スケジュール等について検討する。</p> <p>○事業メニューの抽出</p> <p>※愛称及び車両デザインの募集、ポスター・チラシの配布・作成、運賃施策、その他の収入源及びアプリやホームページを活用した運営など</p> <p>○事業内容（取組み方針、実施主体、実施スケジュールなど）</p>
<b>4 事業評価の検討</b>	<p>他市町村での事業評価（ホームページの活用等）や、「コミュニティバス事業評価の手引き（国土交通省中部運輸局）」等を参考に、事業収支の見通し等を踏まえ、評価の考え方、評価指標・基準、スケジュールなど事業評価方法を検討する。</p>
<b>5 観光モデルプランの作成</b>	<p>コミュニティバスを活用した観光がイメージできるような観光モデルプラン（案）を検討する。</p> <p>検討に当たって、観光と連携した県内の取組み事例（観光プログラムや宣伝活動等）について、ヒアリング等を実施する。</p> <p>※ヒアリング候補自治体：那覇市（観光周遊バス、ゆいゆい号）、糸満市（糸満市～那覇空港直行バス（H27.6.15～H27.12.31（実証実験））</p> <p>○観光との連携方策メニューの検討（観光モデルコース、観光プログラム、観光施設の割引・特典、周知PRなど）</p> <p>○事業内容（取組み方針、実施主体、実施スケジュールなど）</p>

検討項目	検討内容
<p><b>6 関係団体の意向聴取</b></p>	<p><b>ア 観光客ヒアリングの実施</b></p> <p>コミュニティバスの利用意向や、コミュニティバスを活用した観光との連携方策メニューなどに対するニーズを聴取し、利用促進方策や観光モデルプランなどの検討の参考とするため、観光客ヒアリングを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○街頭ヒアリング調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>：デポアイランドなどで調査員による直接ヒアリング（休日）</li> </ul> </li> <li>○宿泊施設アンケート調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>：町内ホテル（3箇所程度）、チェックイン時にフロント等で配布し、チェックアウト時にフロントで回収</li> </ul> </li> </ul> <p>※調査方法などは今後ホテル側との協議・調整を踏まえ、決定</p> <p><b>イ 団体ヒアリングの実施</b></p> <p>策定段階の運行実施計画に対する意向を聴取し、計画検討の参考とするため町内団体へのヒアリングを実施する。15団体程度（各老人クラブ（11地区）、商工会、観光協会、社会福祉協議会）。</p>

■北谷町コミュニティバス運行計画検討調査業務スケジュール

	平成 27 年						平成 28 年	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
調査準備	←→							
1 運行実施計画（案）の作成		←→				✕	修正・ブラッシュアップ ☆試走	↑
2 事業収支の試算				←→		✕	修正	↑
3 広報、利用促進策、利用サービス向上策の検討			←→		✕	修正	↑	
4 事業評価の検討				←→		✕	修正	↑
5 観光モデルプランの作成							←→ ☆自治体ヒアリング	
6 関係団体の意向聴取				←準備・調整→		←ヒアリング実施→		←集計・分析→
地域公共交通会議			● (9/15)		●			●
庁内委員会		●(8/6)		●	●	●	●	
関係機関（国、県、事業者等）との調整	←→							

【地域公共交通会議会の主な議題】

