

北谷町都市計画マスタープラン改定業務 スケジュール

| 項 目 | | 令和3(2021)年度 | | | | | | | | 令和4(2022)年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|----|------------|-------------|----|----|------------|----|----|---------|------|-----|-----|----|--|----------|--|--|
| | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | | | | |
| 実態調査 | 計画の準備 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎データの整理 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上位計画、関連計画の整理 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現行都市計画マスタープランの評価及び検証 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住民意向調査(アンケート)の実施 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民参加 | 町民説明・パブリックコメント | | | | | | | | 第1回 | | | | | | | 第2回 | パブコメ | | | | | | | |
| | 町民懇談会等の開催(4ブロック×2回) | | | | | | | | 第1回(4ブロック) | | | | 第2回(4ブロック) | | | | | | | | | | | |
| 計画策定 | まちづくりの課題と策定方針の検討 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | まちづくりの基本理念や目標の検討 | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全体構想・将来都市像の検討 | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地域別構想の検討(5ブロック) | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | まちづくりの進め方の検討 | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | |
| | 都市計画マスタープラン計画書及び概要版の作成 | | | | | | | | | | | | | | | 計画とりまとめ | | | | | | 概要版とりまとめ | | |
| 各種会議 | ①庁内ワーキング会議 | | | ①→② | | | ③→④ | | | ③→④ | | | ③→④ | | | ④→④ | | | ④→④ | | | | | |
| | ②庁内検討委員会 | | | ① | | | ② | | | ② | | | ③ | | | ④ | | | ④ | | | | | |
| | ③外部検討委員会 | | | ① | | | ② | | | ② | | | ③ | | | ④ | | | ④ | | | | | |
| | ④都市計画審議会 | | | ① | | | ② | | | ② | | | ③ | | | ④ | | | ④ | | | | | |