

(参考1)

北谷町  
【令和5年度】

# 1-③ サンセットビーチ改良事業

## 事業概要

海水・海底の汚濁防止策、養浜砂の侵食対策、流水対策に併せて、ビーチ沖側の自然豊かな磯部等の恵まれた自然を活かし、心安らぐレクリエーション交流拠点を目指すため、サンセットビーチ改良を行う。

## 事業スケジュール

実施設計年度:平成29年度

改良工事期間:令和2年～令和7年

## 事業実施の目的・効果

### 【目的】

ビーチ改良を実施することにより、町民や観光客等に対し快適な施設を提供することができる。

### 【R7年度成果目標】

サンセットビーチ利用者数 33万人/年


## 年度毎の取組


取組	R2	R3	R4	R5	R6・7
離岸堤工 突堤工	➡				
護岸工・浚渫工 湧水対策工 造成工・養浜工		➡			
園路工・休養施設工 管理施設工			➡		
園路工・植栽工 照明工・給水工				➡	
園路工・植栽工 照明工					➡

## イメージ図



改良前写真





# 完成パース図



※陸側の園路、植栽等は変更になる場合があります。