

(別添2)

【北谷町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、町立小中学校6校で「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超えていなかった。総学校数に占める割合は0%である。

また、「学校のネットワークが遅い・つながりにくいと感じたことはありますか」の問いに、6校中3校が「たまにある」、2校が「ほとんどない」、1校が「まったくない」と回答しており、現在のところ授業に大きな支障はきたしてはいない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

北谷町では、令和8年度中にネットワーク機器更新を行う予定であり、その後、学校ICT支援員、ネットワーク事業者および校内LAN保守運用の事業者と連携して各小中学校のネットワークアセスメントを行い、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定し、令和9年度に必要なネットワーク速度の確保を図る。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年度中に実施予定のネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年度以降にネットワーク改善についての検討を進め、令和9年度に必要な改善策の完了を目指す。