

(別添2)

**【北谷町】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、町立小中学校6校で「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超えていなかった。総学校数に占める割合は0%である。

また、「学校のネットワークが遅い・つながりにくいと感じたことはありますか」の問いに、6校中3校が「たまにある」、2校が「ほとんどない」、1校が「まったくない」と回答しており、現在のところ授業に大きな支障はきたしてはいない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

北谷町では、令和6年度中に学校ICT支援員、ネットワーク事業者および校内LAN保守運用の事業者と連携して各小中学校の現地調査を行い、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度中に実施したネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度以降は機器の取替を実施し、ネットワーク改善についての検討を進める。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合は、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和7年度以降に機器の取替を実施する予定であり、今後、学校から通信環境や回線速度に関する問題が報告された場合には、調査・検証を行い、ネットワーク改善に向けた取り組みを進める方針である。