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北谷町では、キャンプ桑江南側地区（以下、本地区）において、昨年度に引き続き、「土地

の先行取得事業」を実施しました。 

この事業により、今年度は、学校用地として約 11,700㎡、緑地・公園用地として約 3,700

㎡の土地を取得しました。昨年度までに取得した面積と合わせると、学校用地は合計約

43,300㎡、緑地・公園用地は約 8,200㎡となっています。 

≪2017年度（平成 29年度）における土地の先行取得実績≫ 

項 目 内 容 

申出受付期間 平成 29年８月１日～９月 29 日 

買取価格 
宅    地： 約 56,000円/㎡ 

宅地見込み地： 約 46,000円/㎡ 

申出筆数・総面積 計 25 筆 約 15,400 ㎡ 

買取総額 約 7.3億円 
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学校用地 

約11,700㎡ 

（19筆） 
累計約 43,300㎡ 

緑地・公園用地 

約3,700㎡ 
（6筆） 

累計約 8,200 ㎡ 

 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
http://www.chatan.jp/choseijoho/machi_keikaku/camp-kuwae/index.html 

キャンプ桑江南側地区 
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本地区では、SACO 最終報告に基づく返還への準備として 2009年度（平成 21年度）に

跡地利用基本計画を策定し、その実現化に向けた取り組みを継続して行ってきました。現在

の取り組みとして、グローバル化に対応できる人材を育成する「知の拠点」の形成に向けた情

報収集及び跡地利用を円滑に推進するための土地の先行取得を継続して進めています。 

≪北谷町のこれまでの取り組み内容≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年（平成 25 年）の『沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画』におい

て、本地区の返還時期が「2025 年度又はその後」と発表されました。返還時期の発表を受

けて、近隣市町村の跡地利用の動向や社会情勢の変化を踏まえた跡地利用基本計画の適切な

見直しを行う必要があります。 

≪跡地利用基本計画と返還年度の関係≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2025年度又はその後の返還に向け、跡地利用基本計画の見直しが必要です 

 

2009年度に跡地利用基本計画を策定し実現化に取り組んできました 

跡地利用基本計画について 

2009 年度（H21） 

跡地利用基本計画 

策定 

2012 年度（H24） 

外国大学の誘致 

検討 

2014 年度（H26） 

先行取得事業 

実施 

外国大学の誘致 

検討-継続中 

先行取得事業 

実施-継続中 

1996年（H8） 

SACO最終報告 

平成１９年度末に大

部分の返還を合意 

2006年（H18） 

安保協議委員会｢2+2｣ 

全面返還の検討合意 

2013年（H25） 

統合計画 

「2025 年又はその後」

に返還可能と発表 

2025 年又はそれ以降 

 

本地区の返還予定 

2009年度（H21） 

北谷町 

跡地利用基本計画策定 

返還予定までに約 16 年 

⇒社会情勢等を踏まえた見直しが必要 
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まちづくりのイメージ 

 

 

 

≪地区の大まかなゾーニングと主要な施設等のイメージ≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主要な施設等の概要≫ 

① 教育施設用地 地区内に、小・中学校どちらにも対応可能な規模の土地を確保します。 

② 地域交流施設 
開発による人口の増加と、地域住民の交流を促進するために、地域交

流施設の整備を検討します。 

③ 賑わい広場 
地区内や沿道商業地へ人を呼び込み、地域の活性化を図るための広場

の整備を検討します。 

④ 保全緑地 
斜面緑地の保全と再生や、在来樹種による北谷らしい街路景観の創出

を図ります。 

 

これらの内容は現時点でのまちづくりのイメージです。 

今後、2025年度又はその後の返還に向けた計画の見直しが必要と考えます。  

②地域交流施設 

③賑わい広場 

 

④保全緑地 

 

行政・業務ゾーン 

県道 24 号線 
バイパス 

国際教育・国際交流ゾーン 

キャンプ桑江

南側地区 

沿道商業ゾーン 

行政・業務ゾーン 

国際教育・国際交流ゾーン 

義務教育施設ゾーン 

住宅ゾーン 

配水池用地ゾーン 

公園・緑地ゾーン 

境界線 

凡     例 

①教育施設用地 
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北谷町では、2014年度（平成 26年度）より学校用地（約 45,000㎡）と緑地・公園用地

（約 25,000㎡）確保にむけた先行取得（合計約 70,000㎡）に取り組んでいます。その結果、

北谷町は今年度で必要面積の約 7 割（約 51,500 ㎡）を取得しました。 

≪学校用地、緑地･公園用地の先行取得状況≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行取得が必要な残り用地は、緑地・公園用地が約 16,800 ㎡となっており、2018 年度

（平成 30 年度）の 8 月～9 月での申出受付を予定しています。実際に申出受付を開始する

際には、改めて地権者の皆さまにお知らせいたします。 

≪2018年度（平成 30年度）の土地の先行取得実施スケジュール（案）≫ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

            

 

 

※先行取得事業は 2021 年度（平成 33 年度）まで実施する予定です。ただし、取得状況に応じてそ

れよりも前に終了する可能性もあります。 

不動産価格調査 申出受付 買取 

協議 

買取 

決定 

契約 所有権 

移転 

売買代金 

支払い 

２０１８年度（次年度）は緑地・公園用地の申出受付を行う予定です 

買取価格を決めます 買取申出を受け付けます 買取手続きを進めます 

先行取得事業について 

これまでの先行取得により、目標面積の約７割の土地を取得しました 

編 集・発 行/北谷町役場 総務部 企画財政課 

発  行  日/平成 30年３月 

問い合わせ先/ 北谷町役場 総務部 企画財政課  

TEL：098-936-1234（内線 164・165） FAX：098-936-7474 

このニュースに関するご意見、まちづくりに関するご質問、ご要望等がありましたら、お気軽にご

連絡下さい。 

キャンプ桑江南側地区まちづくりホームページ http://www.chatan.jp/choseijoho/machi_keikaku/camp-kuwae/index.html 

約8,200㎡取得済 

（約33％） 

 

約43,300㎡ 

取得済 

（約96％） 

残り 

約 16,800㎡ 

学校用地 

【目標:45,000㎡】 

緑地・公園用地 

【目標:25,000㎡】 

残り 約 1,700㎡ 

目標面積の 

7割相当 

詳細は、窓口にお

越しいただくか、

下記の問い合せ

先までご連絡く

ださい。 

http://www.chatan.jp/choseijoho/machi_keikaku/camp-kuwae/index.html

